

СОГЛАСОВАНО:
Педагогическим советом
МБОУ СОШ №10 г. Грязи
Протокол от 22.02.2022 г. №6

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директора
МБОУ СОШ №10 г. Грязи
от 22.02.2022 г. №31
Директор *Орлова* С. А. Орлова

ПЛАН

Мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно- научной и технологической
направленности «Точка роста» в МБОУ СОШ №10 г. Грязи
Грязинского муниципального района Липецкой области

№ п/п	Мероприятие	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка Роста»: 1. Издание приказа о создании центра «Точка роста в МБОУ СОШ №10 г. Грязи. 2. Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ СОШ №10 г. Грязи. 3. Назначение руководителя Центра «Точка роста» 4. Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста». 5. Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста».	Приказ директора школы о создании Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями.	Февраль 2022 г.
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Февраль 2022 г.
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Липецкой области.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	
4	Подготовка технического задания для составления проектно- сметной документации.	Государственные(муниципальные)контракты на поставку оборудования	До 28 февраля 2022г.
5	Подготовка технического задания на закупку мебели для "Точки Роста"		февраль - 30 марта 2022г

6	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонта в помещениях, предназначенных для "Точки Роста"		До 30 марта 2022г.
7	Сбор коммерческих предложений на поставку мебели для проведения конкурсных процедур		До 30 марта 2022г.
8	Проведение конкурсных процедур по определению «Подрядчика» для выполнения для проведения ремонтных работ по "Точке Роста"		до 15 мая 2022г.
9	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по закупке мебели для "Точки Роста"		До 30 апреля 2022г
10	Заключение контракта на проведение ремонтных работ по "Точке Роста"		До 25 мая 2022г.
11	Определение «Поставщика» мебели для "Точки Роста". Заключение контракта на поставку мебели		До 20 мая 2022г
12	Проведение ремонтных работ в помещениях "Точки Роста"		До 15 августа 2022г
13	Поставка мебели для "Точки Роста", сборка и установка.		01 июня-29 июля 2022г
14	Оплата работ по контракту		29 июля 2022г
15	Приёмка выполненных работ в помещениях "Точки Роста"		до 15.08.2022г
16	Оплата работ по контракту		16 августа 2022г
17	Прохождение курсовой подготовки педагогов, планирующих работать в "Точке Роста"	Информация на сайте школы	1 июня-30 июля 2022г
18	Разработка и утверждение образовательных программ для "Точки Роста".	Информация на сайте школы	До 25 мая 2022 г.
19	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий Центра "Точка Роста".	Информация на сайте школы	Июнь-август
20	Открытие Центра "Точка Роста".	Информационное освещение в СМИ, на сайте школы, в социальных сетях	Сентябрь
21	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно